แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร (โรงเรียนวัดพระเพรง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2561

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้ง	1,750.00	1.3074	2,287.95	
2	งานซ่อมแซมอุปกรณ์และติดตั้งใหม่	27,465.00	1.3074	35,907.74	
3	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	38,230.00	1.3074	49,981.90	
4	งานปรับปรุงพื้นอ่างล้างหน้า	5,532.16	1.3074	7,232.74	
5	งานปรับปรุงประตูเหล็กม้วน	3,012.00	1.3074	3,937.88	
		75,989.16			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**99,348.21**	

☐ **ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร** **จำนวน** 159.00 **ตร.ม.** **เฉลี่ย** 624.83 **บาท / ม.**

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายประคอง ช่วยแป้น)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน