
ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ช่ือโครงการ

 ประเภทงาน

ปริมาณงาน

ตามแบบแปลนเลขที่ - จ านวน  - แผน่

ประมาณการตามแบบ        ปร.4 จ านวน 1 แผน่

ประมาณการเม่ือวันที่  - 60 วัน

1  ประเภทงานสะพานและทอ่เหลี่ยม 1.2491 FactorFภายใต้เง่ือนไข

 ปา้ยประชาสมัพันธ์โครงการ

รวมคา่กอ่สร้างเปน็เงินทั้งสิ้น  ระยะเวลากอ่สร้าง

คดิเปน็เงินประมาณ 60  วัน

4  กรกฏาคม  2559 ตามแบบเลขที่ ระยะเวลาด าเนินการ

วางทอ่ระบายน้ า คสล. พร้อมบอ่พัก  ถนนสายพรหมสถาน 2    หมู่ที่ 7

วางทอ่ระบายน้ า คสล.  มอก.ช้ัน 3  ขนาด  ศก.  0.40 X 1.00  ม.  ระยะทาง  141  เมตร

ประมาณราคาวางท่อระบายน ้า คสล. 

งานสะพานและทอ่เหลี่ยม

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ       เทศบาลต าบลนาสาร   อ าเภอพระพรหม   จังหวัดนครศรีธรรมราช                               

 - ดอกเบีย้เงินกู้ 6%

 ล้าดบัท่ี รายการ
รวมค่างานตน้ทุน

Factor-F
รวมค่าก่อสร้าง

 หมายเหตุ
(บาท) (บาท)

180,103.95             224,967.85     

3,000.00                3,000.00         - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

 - ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

 - พ้ืนทีฝ่นตกชุก 1%

227,967.85     

227,000.00     

(ตวัอักษร) สองแสนสองหม่ืนเจด็พันบาทถว้น)


